Harmonogram a postup řešení:
Řešení projektu se zaměří na tři tematické oblasti:
1. Prevence dětských úrazů (věková skupina 2 až 11 let).
2. Spojení rodiny a školy při výchově a osvojování si návyků dětí týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.
3. Zlepšování kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, učitelů a studentů učitelství.
Harmonogram projektu předpokládá, že všechny tři oblasti budou řešeny paralelně, přičemž jednotlivé aktivity budou rozděleny do etap po jednotlivých kalendářních letech. 
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Etapa 1 (4-12/2020)
· Technicko-organizační zajištění a administrace projektu.
· Soustředění a analýza nových dostupných informačních zdrojů, relevantních dokumentů, metod a datových souborů zaměřených na danou problematiku.
· Analýza dříve používaných osvětových/edukačních materiálů, extrakce uváděných doporučení, konzultace s externími odborníky, definování nových osvětových témat.
· Návrh nástrojů pro získávání zpětné vazby od cílových skupin: 
· dotazníky pro rodiče a učitele,
· pracovní listy určené pro děti v předškolním (5 let) a mladším školním věku (1., 3. a 5. ročník ZŠ) zaměřené na evaluaci kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, 
· specifikace respondentských otázek a vytvoření záznamového listu pro provádění polostrukturovaných rozhovorů s učiteli a rodiči.
· Ověření navržených nástrojů pro sběr dat v terénu (pracovní schůzky s učiteli a vedením škol, diskuse s rodiči), validace dotazníků.
· Vypracování průběžné zprávy z řešení projektu za rok 2020.

Etapa 2 (1-12/2021)
· Dotazníkové šetření mezi rodiči, distribuce/sběr pracovních listů u cílových skupin dětí v prostředí veřejných společenských/kulturních akcí (1. fáze sběru dat mezi širší veřejností).
· Dotazníkové šetření mezi rodiči a učiteli ve vybraných spolupracujících školách (1. fáze sběru dat dotazníky na školách).
· Vyhodnocení získaných dat.
· Distribuce/sběr pracovních listů u cílových skupin dětí v prostředí MŠ a ZŠ (1. fáze sběru dat jako východisko pro tvorbu edukačních materiálů pro MŠ a ZŠ, v třídách MŠ a ZŠ na začátku školního roku 2021/2022).
· Polostrukturované rozhovory s učiteli ze spolupracujících škol navazující na výstupy dotazníkového šetření uskutečněného na počátku Etapy 2.
· Vyhodnocení sebraných dotazníků a pracovních listů, analýza výstupů z rozhovorů a získaných poznatků, příprava dat pro jejich využití při tvorbě edukačních materiálů.
· Diskuse na webovém blogu Matky na palubu a Facebookovém profilu, získávání neformální zpětné vazby v online prostředí.
· Vytvoření první verze projektového webu určeného pro propagaci projektu, transfer znalostí a získávání zpětné vazby od cílové skupiny.
· Zpracování grafických návrhů komplexních edukačních materiálů; výroba zkušebních vzorků.
· Publicita projektu a dílčích výsledků.
· Vypracování průběžné zprávy z řešení projektu za rok 2020.

Etapa 3 (1/2022-12/2022)
· Tvorba komplexních edukačních materiálů (metodických materiálů pro učitele MŠ, ZŠ, děti a rodiče). 
· Vytvoření návrhu edukačních workshopů pro učitele, rodiče a děti na MŠ a ZŠ, prezentace prvotní verze workshopů na spolupracujících školách.
· Pilotní ověření edukačních materiálů pro děti, rodiče a učitele MŠ a ZŠ ve vybraných třídách (předškolní děti na MŠ, žáci v 1., 3. a 5. ročnících) ve 2. polovině školního roku 2021/2022)
· Distribuce/sběr pracovních listů u cílových skupin dětí v prostředí MŠ a ZŠ (2. fáze sběru dat na školách) jako ověření funkčnosti edukačních materiálů pro MŠ a ZŠ; realizace šetření ve vybraných třídách spolupracujících MŠ a ZŠ ke konci školního roku 2021/2022) a vyhodnocení šetření.
· Polostrukturované rozhovory s učiteli a rodiči participujícími na evaluaci pilotáže metodických materiálů ve vybraných MŠ a ZŠ, vyhodnocení získaných dat.

· Dotazníkové šetření mezi rodiči a učiteli ve vybraných školách neparticipujících přímo na pilotáží edukačních materiálů (2. fáze sběru dat na školách) a vyhodnocení získaných dotazníků.
· Dotazníkové šetření mezi rodiči, distribuce/sběr pracovních listů u cílových skupin dětí v prostředí veřejných akcí (2. fáze sběru dat mezi širší veřejností) a vyhodnocení sebraných dotazníků.

· Komparativní analýza získaných dat od všech skupin respondentů.
· Zpracování výzkumných dat do publikačních výstupů (1. část).
· Publicita projektu a dílčích výsledků
· Vypracování průběžné zprávy z řešení projektu za rok 2021.


Etapa 4 (1/2023-12/2023)
· Zpracování výzkumných dat do publikačních výstupů (2. část).
· Prezentace komplexních edukačních materiálů na semináři organizovaném Pedagogickou fakultou UK.
· Dokončení webové stránky, implementace získaných poznatků (zpětné vazby) od rodičů a finální úprava komplexních edukačních materiálů.
· Sumarizace výstupů a finálních dokumentů.
· Finální verze komplexních edukačních materiálů pro učitele, dětí a rodiče.
· Diseminace dosažených výsledků.
· Vypracování závěrečné zprávy z řešení projektu. 

